

韶关棚改动态

2021 年第 1 期（总第 31 期）

（一）

落实属地政府责任，全力支持保障省广晟公司驻韶企业
棚户区改造实物安置分配工作顺利完成



根据省委、省政府的指示批示和相关专题会议精神，我市落实属地责任，全力支持省广晟驻韶企业国有工矿棚户区改造工作。从 2020 年 9 月份开始至 2021 年元旦前，市住建局（市棚改办）按照市委、市政府的工作部署，会同曲江区、仁化县、始兴县政府调派公安干警、城管、消防、应急管理、医疗保障、各级政府和社区干部共 700 多人，扎实配合省广晟公司完成驻韶企业国有工矿棚户区改造项目实物安置 4336 户分配。

（二）

省住建厅调研组来韶调研我市住房保障工作



2020年10月13日至15日，广东省住房和城乡建设厅住房保障处处长张平一行来韶调研住房保障工作，实地到广晟公司驻韶企业曲江、仁化和始兴棚改项目走访、调研棚改户安置和项目建设情况，市住建管理局副局长（市棚改办常务副主任）邱代胜和市住建管理局四级调研员刘小梅全程陪同并组织召开了座谈会，会上省住建厅对落实马兴瑞省长经济责任审计指出问题涉及我市住建管理局的核查整改工作高度肯定，认为市住管局工作做实做细，整改底数清。

(三)

召开原曲仁矿棚改工作协调会研究相关事项



2020年11月20日上午，为加快启动原曲仁矿丝茅坪矿安置点不动产登记证办理试点工作和核实参加棚改补登漏登住户工作，授市住管局副局长（市棚改办常务副主任）邱代胜同志委托，市住房保障中心主任（市棚改办公室副主任）秦日珍同志在市住房保障中心11楼会议室主持召开原曲仁矿棚户区改造工作协调相关会议，会议研究明确了原曲仁矿棚户区改造住户信息漏登、补登登记截止日期，要求做好政策宣传和公示工作，；以及完善《原曲仁矿棚户区改造试点工作住户信息登记表》，同时要求棚改负责的各单位必须完善审核意见和加盖公章等事项，并对下一步工作进行了部署。

(四)

田螺冲安置区 G 片区 2 期及田螺冲安置区配套设施建设进展情况

1、居民服务中心

商业和农贸市场项目目前进程情况：商业 2-7、农贸 1 工程基本完成；商业 8、农贸市场 1 已完成实体移交。



商业 6



商业 7



商业 8



农贸市场 1

下一步工作计划：

商业 2-7 完成工程竣工验收；商业 8 和农贸市场 1 计划于 1 月份完成竣工验收。

2、幼儿园-2

目前建设进展情况：幼儿园-2 工程正在进行室内装饰、水电安装、室外附属工程施工（外脚手架拆除），累计完成总工程量的 95%。7 月 20 日主体结构工程已完成至 95%。

下一步工作计划：

1 月底基本完成建设任务，进入收尾阶段。



棚改工作花絮

<1>



2020年9月23日至10月8日，涪江区政府组织辖区相关单位对选取的试点黄岗轧钢厂和新宇北区等棚改地块进行棚改政策宣贯和入户信息调查工作。

<2>



2020年12月2日，涪江区政府组织相关单位对原曲仁矿丝茅坪矿棚户区旧房进行拆除。

<3>



2020年12月18日，市棚改办牵头，由市住房保障中心组织市区棚户区改造项目红星综合厂58户住户进行实物安置房公开抽签选房工作。

<4>



2020年12月29日上午，为做好原曲仁矿红尾坑六福居物业移交地方居委管理工作，由武江区棚改办牵头组织市住房保障中心、武江区新华街道办及属地居委会召开工作对接会，妥善处理六福居棚改安置小区物业管理问题。

抄报：市委、市人大、市政府、市政协

抄送：浚江区政府、武江区政府、市财政局、市自然资源局、市
发改局、市住建管理局、市代建局、市住房保障中心、市土地储
备中心、省广晟公司、省广业公司

韶关市区棚户区改造工作指挥部办公室

2021 年 1 月 5 日