

武江区 2025 年度项目绩效自评报告

(2025 年武江区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费)

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

根据省、市、区有关垃圾分类方案，结合我区实际情况，开展垃圾分类宣传、建设等。主要有：

1、武江区垃圾分类宣传点修补项目。项目内容为：对武江城区范围内建设的垃圾分类宣传设施存在的破损问题进行修复、修补，恢复宣传设施原有使用功能。该项目共计对城区范围内 15 个场所的垃圾分类宣传设施进行修复、修补。

2、垃圾分类宣传单采购项目。项目内容为：采购一批垃圾分类宣传单，数量为 3 万张，宣传单材质为 157g 铜版纸，规格为 A4（21cm*29.5cm）纸张大小。

每一项项目实施前先做好计划及预算，通过中心议事小组会议及城管局党组会议讨论其方案和预算的可行性，并确定实施该项目的服务商后，再与服务商签订施工合同，待项目完工后组织中心及局党组相关验收人员对该项目的质量、数量进行复核及验收，最后对该项目办理相关结算手续。

(二)项目自评说明。

1. 前期工作

一是项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行；二是项目审批按规定经过科学决策程序、方式；三是资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理，符合相关管理办法。

一是目标完整性。申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本；二是目标科学性。申请资金材料（计划）设置目标较为科学。

一是组织机构。有专门的项目实施组织机构；二是制度措施。有资金管理制度，有项目管理制度，有项目实施方案。

2. 实施过程

资金及时到位，资金支出规范，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范；支出依据合规；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

所有项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整等履行相应手续。项目完工后组织上级部门相关人员对该项目的质量、数量进行复核及验收。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2025 年武江区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费 5 万元。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格规定资金用于辖区内垃圾分类宣传、建设等支

出，未用于发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和费用。

2025 年武江区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费 5 万元，实际支出 0.75 万元，支出率 15%。支出率偏低主要是区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费是作为省级垃圾分类专项经费不足的情况下进行补给使用。按照我中心报送至主管部门区城管审核并同意实施的 2025 年生活垃圾分类项目计划，已优先从省级垃圾分类专项经费支付了 2025 年实施的垃圾分类项目，从区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费申请支付 0.28 万元，但由于区财力不足，导致项目资料已送财政，存在未支付的情况。因此，区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费未支付。

从支付流程分析，每一笔支出经过经办人、证明人、股室负责人签字，资金支付经财务审核、财务负责人复核及主管领导审批同意，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了坚实的基础。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

持续推进武江城区生活垃圾分类工作，提高市民垃圾分类意识，逐步改善人居环境。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

通过持续开展推进生活垃圾分类工作，逐步改善居民投放生活垃圾习惯，使生活垃圾实现减量化和资源化利用，最终达到逐

步改善人居环境的效果。

（二）存在问题。

无。

三、整改措施

无。

韶关市武江区市政综合管理中心

2026年4月17日

