

韶关棚改动态

2020 年第 2 期（总第 29 期）

（一）


省联合工作督查组来韶督导省民生实事和民生工程
“回头看”发现问题整改落实情况



2020 年 5 月 13 日上午，省联合工作督查组来韶督导省民生实事和民生工程“回头看”发现问题整改落实情况。工作组实地调研了精选厂、机械厂、马坝、大宝山等广晟驻韶企业棚改安置项目的工程开展情况及新冠病毒防疫情况。

（二）

邱代胜同志率队赴省住建厅、省审计厅 沟通汇报相关工作



2020年5月20日，根据韶关市棚户区改造工作进展及疫情防控工作情况，市棚改办常务副主任邱代胜同志带领市棚改办、市住管局相关工作人员赴省审计厅、省住建厅沟通汇报相关工作。

（三）

田螺冲棚改安置区配套公建项目和基础设施工程进展情况

一、居民服务中心

目前进程情况：

商业和农贸市场项目：商业2-6、商业-7、商业8和农贸市场已完成主体建设，正进行安装工程、雨棚工程和附属工程的施工。



下一步工作计划:

商业 2-7、商业 8、农贸市场 1 工程基本完成建设, 进行收尾工作。

二、幼儿园-2

目前建设进展情况:

主体工程已完成至 C 区三楼面砼浇筑; 已完成总工程量的 67%。



下一步工作计划:

完成主体结构工程封顶, 完成首、二层砌体工程。

(四)

棚改工作花絮

<1>



4月3日上午，市棚改办、曲江区政府、曲江区住建局前往曲江区交通局原搬运公司职工住宅区调研小区住房情况。

<2>



4月17日下午，市棚改办副主任秦日珍同志协同市教育局、市金建公司到东鹏中学现场协调中学教师临时用房工作。

<3>



5月19日下午，市棚改办常务副主任邱代胜同志会同市自然资源局、市财政局、市土储中心进行可行性和科学性研究论证市区棚户区改造地块收储计划。

<4>



5月21日上午，市棚改办、滨江棚改办相关工作人员到原曲仁矿棚户区丝茅坪安置点现场做调研工作。

<5>



5月22日上午，市棚改办、曲仁办事处相关工作人员在田螺冲安置区开展住户现场协调工作。

<6>



5月25日下午，市棚改办常务副主任邱代胜同志在市住建管理局401会议室，组织相关单位，协调解决原曲仁矿棚户区住户反映工程质量问题会议。

（五）政策解释

市区棚改实物安置相关费用说明

根据《韶关市区棚户区改造实施方案修订方案》规定：安置房全部纳入小区物业管理，由住户按规定缴纳小区物业管理费；选择购买的职工还需按规定缴纳房屋维修基金，包括共有产权房在内，安置房共用部位、共用设施设备专项维修资金按照“谁使用、谁承担”的原则，由购房人承担。

抄报：市委、市人大、市政府、市政协

抄送：浚江区政府、武江区政府、市财政局、市自然资源局、市
发改局、市住建管理局、市代建局、市住房保障中心、市土地储
备中心、省广晟公司、省广业公司

韶关市区棚户区改造工作指挥部办公室

2020年5月27日

联系人：市棚改办 张力深 投稿邮箱：sgpgbgs@163.com

电话：8876190