武江区范围棚户区工作情况汇报

一、基本情况

棚户区改造共分为原曲仁矿棚户区和市区棚户区2种类型。其中：原曲仁矿棚户区从2012年1月18日正式实施，改造范围是原曲仁矿务局红尾坑生活区内的房改房和公有住房，采用实物安置方式，安置地点在社主轩和红尾坑本部（六福居）；市区棚户区从2014年11月开始实施，改造范围是列入市区棚户区改造规划的国有企业、国有土地上的住房，以及城市更新范围内需改造的住房，采用租赁安置、实物安置、货币安置和领取一次性住房补贴安置等4种安置方式，安置地点为芙蓉新城滨江花园、芙蓉新城南华路北地块、鸿裕花园等安置点。
曲仁矿红尾坑社主轩安置房484套，已入住；六福居242套，第一批、第二批签约工作已完成，第三批房款计算中，安置小区建设已基本完工，正在办理竣工验收手续，178户抽签选房工作已完成。

市区棚户区已登记棚改住户1092户，其中货币化安置人数331户，一次性安置人数185户，实物安置576户。截止目前已签约货币化安置人数300户，已签约一次性安置住户155户，已腾空旧房437套。

二、我区棚改工作职责

棚户区改造工作由市棚改办负责统筹和制定实施方案，市保障中心负责建设、分配、签约等具体实施工作，全部资金（含建设资金和上级补助资金）由市直收直管。

我区负责协助市棚改办做好辖区的登记、初审、签约前期工作、房屋腾退工作等，对腾空旧房进行日常监护、巡查、管理。

三、审计问题

审计报告指出韶关市住管局以“为加快推进韶关市芙蓉新城安置房建设工程（芙蓉村、西联村、车头村、下胡村共4个村，2647套）”，恳请省住建厅出具上述项目列入国家2014-2017年度棚户区改造建设规划的证明。截止2018年底，芙蓉新城安置项目共收到中央预算内资金43538.31万元。审计报告指出违反了《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》，要求韶关市政府应责成有关主管部门合理确定城市棚户区改造范围，将扩大棚改范围的新城开发实施整村拆迁安置房项目及时剔除，按原渠道退回中央预算内资金。
四、下一步工作计划

1.全力配合市住管局做好在我区范围内棚户区审计报告提出的问题整改。

2.积极配合市棚改办做好辖区棚户区的登记、初审、签约前期工作、房屋腾退工作等，加快项目实施。

3.加强对腾空旧房进行日常监护、巡查、管理，及时消除安全隐患。

五、有关意见和建议

1.由于棚改使用的是上级专项资金，要求严格，建议市对棚改项目与征拆安置、三旧项目进一步清晰界定，专款专用。

2.建议市进一步加快棚改入住和危旧房拆除进度，完善棚改项目配套设施，以保障住房安全和消除安全隐患。

3.建议加快棚改连片收储进度，以充分发挥棚改项目地块效益，提升城市形象和品质。

