关于武江区镇村生活污水处理基础设施建设的情况汇报
为落实好省、市关于镇村生活污水处理设施建设和运营的有关要求，我区已开展实施了武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包PPP项目，现对照省、市相关考核目标，将我区镇村污水处理设施建设推进情况汇报如下：
一、目前进展情况

该项目已于2019年5月15日办理施工许可证，已完成整改。项目公司已安排施工单位进场施工，省定贫困村村级污水处理管网已全部完成建设，污水处理设施已建设26个，重阳镇、江湾镇、龙归镇等3个镇级污水处理厂及配套管网已启动建设，具体情况如下：

（一）龙归镇镇级污水厂已进场施工，目前已完成人工湿地底板浇筑，现正在砌筑四周砖墙，生化池约1500方土方开挖完成；配套污水管网已完成约5.2公里。

（二）江湾镇镇级污水厂已进场施工，目前人工湿地已完成；滤池房底部墙体混凝土浇筑完成；沉淀池及污泥池砼墙浇注完成，配电房基础钢筋绑扎；配套污水管网已完成约3.8公里。

（三）重阳镇镇级污水厂已完成征地、勘探，施工图纸设计已完成，清表完成，目前已进场进行人工湿地的土方开挖，配套污水管网已完成约2.1公里。

二、采取措施及下一步计划

（一）针对污水厂进度较为滞后现状，我局采取措施：一是已经约谈项目公司，包括上海大股东老总。二是制定作战图，倒排工期，按期保质推进项目建设。三是建立每周会议制度，通过召开联席会议，区直相关单位、各镇、项目公司、施工单位、设计单位、监理单位等多方参与，及时协调解决问题。四是每天晒进度，督促加大人员和设备进场数量，保障充足的施工力量。五是加快镇街污水管网收尾工作，率先完成镇级配套管网的建设工作。六是加强实地督促，刘拥军副区长多次带队到龙归镇、江湾镇镇级污水处理厂施工现场实地督促，现场解决项目推进工程中遇到的问题。七是积极协助项目公司对接交通银行完成贷款事宜，我局协助省、市交通银行到镇级污水处理厂施工现场进行实地考察，现省交通银行已通过项目贷款审批。
（二）我局将督促项目公司，严格按照施工计划，按照《关于印发<广东省村镇生活污水处理设施建设评估验收办法（试行）>的通知 》（粤建村〔2018〕159号)文件要求“镇级生活污水处理设施（包括管网）：2019年年底前，全省各建制镇（乡）一级污水处理设施全覆盖”，确保2019年完成重阳镇、江湾镇、龙归镇等3个镇级污水处理厂及配套管网的建设任务。
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