

A4

## 经费支出报销单

2023年8月11日

单据编号:

所属部门	庄孟救援大队	项目名称		预算情况	<input type="checkbox"/> 预算内 <input type="checkbox"/> 预算外	附单据数									
经费开支内容				金 额								领导批示			
				亿	千	百	十	万	千	百	十		元	角	分
付大队晾衣棚、鞋架、晾衣架等费用								4	2	3	1	9	9	0	同总 刘媛
合计金额 (大写)	亿 仟 佰 ①拾肆万贰仟叁佰壹拾玖元玖角五分							¥	4	2	3	1	9	9	0
报销方式	<input type="checkbox"/> 现金¥ <input checked="" type="checkbox"/> 转账¥ 42319.90元 <input type="checkbox"/> 公务卡¥ <input type="checkbox"/> 其他¥														
备 注															
部门负责人				安全组负责人						分管领导					
同总				陈钢发						同总 刘媛 2023.9.12					

经办人 钟老没

出纳


财务审核 郭冲心

领款人





# 电子发票(普通发票)



发票号码: 23442000000282594627

开票日期: 2023年11月15日

购买方信息	名称: 韶关市武江区应急管理局				销售方信息	名称: 韶关市欧瑞建筑有限公司																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 11440203MB2C95147N					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440200MA4W94AA9Y																			
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*金属制品*晾衣架</td><td></td><td>项</td><td>1</td><td>41900.8910891089</td><td>41900.89</td><td>1%</td><td>419.01</td></tr></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*金属制品*晾衣架		项	1	41900.8910891089	41900.89	1%	419.01
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																		
*金属制品*晾衣架		项	1	41900.8910891089	41900.89	1%	419.01																		
合 计					¥41900.89		¥419.01																		
价税合计 (大写)			肆万贰仟叁佰壹拾玖圆玖角整				(小写) ¥42319.90																		
备注	韶关市武江区综合应急救援大队晾衣房、鞋架、晾衣架采购; 收款人: 雷知龙; 复核人: 庄永文;																								

开票人: 潘春梅

下载次数: 1



## 工程款支付申请表

项目名称	韶关市武江区综合应急救援大队晾衣棚、鞋架、晾衣架项目
------	----------------------------

致：韶关市武江区综合应急救援大队

我方于 2023 年 4 月 14 日已完成本项目所有改造工作，依据施工合同约定，已具备项目支付条件，现申请支付本次项目款项，金额总计为（大写肆万贰仟叁佰壹拾玖元玖角）（小写 42319.9 元）。特此申请！

以下是我公司提供的帐户信息：

户名：韶关市欧瑞建筑有限公司

开户银行：工行韶关保利中悦支行

账号：2005202609020122108

韶关市欧瑞建筑有限公司  
2023 年 6 月 7 日



# 韶关市武江区综合应急救援大队晾衣房、鞋架、晾衣架 销售合同

委托单位：韶关市武江区综合应急救援大队（以下简称甲方）

施工单位：韶关市欧瑞建筑有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方实施施工韶关市武江区综合应急救援大队晾衣房、鞋架、晾衣架项目的事宜，达成一致意见，签订本合同，以资信守。

## 一、销售项目内容

韶关市武江区综合应急救援大队晾衣房、鞋架、晾衣架销售项目，详见中标报价清单。

## 二、承包方式及承包范围

保质保量的完成安装。

## 三、总费用及付款方式

1、本次改造项目的价格是甲方以询价的形式确定总价，询价价格为 42319.9 元（含 1%税金）（大写：肆万贰仟叁佰壹拾玖元玖角）。

2、合同签订后，在合同约定的时间节点内完成安装，经甲方验收合格后，甲方在收齐乙方所有资料后，甲方凭乙方提供的发票 30 日内一次性付清本次项目款项。

3、甲方以转账或汇款的方式支付。

户名：韶关市欧瑞建筑有限公司

账号：2005202609020122108



开户行名称：工行韶关保利中悦支行

#### 四、施工期限

自合同生效起 20 个工作日内安装完成。因甲方原因导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

#### 五、甲方责任

1. 及时安装场地给乙方，保证安装顺利进行。
2. 对乙方安装过程中进行管理监督。
3. 竣工验收后结付项目款。

#### 六、乙方责任

1. 按甲方要求实施施工安装，做好现场保洁等安装后续工作。
2. 负责安装现场作业的安全防范工作，文明规范安装；如乙方在安装过程中出现任何意外事故均与甲方无关，一切由乙方承担。

#### 七、质量保证

施工期间如有质量问题，乙方需按照甲方要求负责调试或修复，无法修复的需免费更换。

#### 八、违约条款

1. 甲方无故拖延支付合同款项，每逾期一天，乙方向甲方收取应付款总额 3% 的违约金。乙方无故拖延安装，每延期一天，甲方向乙方收取合同价款总额 3% 的违约金。乙方延期 30 日以上，甲方有权解除合同，同时，由乙方承担甲方的经济损失。

2. 乙方如无正当理由提前终止合同或不符合本合同约定的



质量要求时，甲方有权终止合同并承担给甲方造成的经济损失。

3. 如因甲方原因造成部分项目无法达到要求，甲方不得追究乙方责任。

## 九、其它说明

1. 本合同共 4 页，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，合同自双方签字盖章后即时生效。

2. 如需更改合同内容，需双方同时协商确认后另行签订，同时作废此合同。

3. 双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决。若协商不成，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

委托单位（盖章）： 韶关市武江区综合应急救援大队

（甲方）

代表签字：


签定日期：



施工单位（盖章）： 韶关市欧瑞建筑有限公司（乙方）

代表签字：

签定日期：






# 验收报告

销售合同	韶关市武江区综合应急救援大队晾衣房、鞋架、晾衣架销售				
安装地址	韶关市武江区综合应急救援大队二楼平台				
采购单位	韶关市武江区综合应急救援大队				
销售单位	韶关市欧瑞建筑有限公司				
采购日期	2023 年 3 月 25 日	安装日期	2023 年 4 月 14 日	验收日期	2023 年 4 月 14 日
验收意见	该销售商品已按合同约定时间内安装，验收合格。				
采购单位现场代表（签字）：钟志汉 冯伟喜 何俊					
采购单位 (签字盖章)			销售单位 (签字盖章)		
			 雷志龙		




晾衣房图片





鞋架图片





晾衣架图片





# 韶关市恒大消防站晾衣房、鞋架、晾衣架报价表

序号	项目名称	材料特征	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	晾衣房	304不锈钢方通80*80*1.5	m	95	58	5510	材料、运输
2		304不锈钢方通80*45*1.5	m	80	47	3760	材料、运输
3		5+5夹胶钢化玻璃	m2	56	152	8512	材料、运输
4		304不锈钢水槽150*150*1.5	m	10.8	176	1900.8	人工、材料、运输
5		304不锈钢晒衣架	m	20	66	1320	人工、材料、运输
6		PVC排水管d75	m	3	16	48	人工、材料、运输
7		安装不锈钢柱、梁结构	m2	56	184	10304	人工、机械设备、脚手架
8		安装钢化玻璃	m2	56	58	3248	人工、机械设备、脚手架
9		人工搬运材料	工日	3	250	750	人工
10		玻璃结构胶	支	31	28	868	材料
11		其它辅材	m2	56	5	280	材料
12	鞋架	304不锈钢鞋架	个	1	2900	2900	人工、材料、运输、机械设备
13	晾衣架	304不锈钢手套架	个	1	2500	2500	人工、材料、运输、机械设备
14	小计					41900.8	
15	税金1%					419.1	
16	总合计					42319.9	

韶关市欧瑞建筑有限公司

2023年3月18日







# 营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码91440200MA4W94AA9Y

名称	韶关市欧瑞建筑有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	韶关市武江区西联镇下胡村委下胡村100号首层第一间(仅限办公室使用)
法定代表人	雷知龙
注册资本	人民币伍佰万元
成立日期	2017年03月03日
营业期限	长期
经营范围	承接房屋建筑工程、市政公用工程施工、城市及照明工程施工、水利水电工程施工、消防设施工程、土方工程;承接房屋拆迁、拆除服务,提供房屋拆迁咨询服务,代办拆迁相关手续;室内外装修装饰、水电安装;物业服务;园林绿化、园林设计设计及园林服务咨询;销售:建筑材料、金属材料、五金交电;渣土清运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2017年 6 月 8 日





## 韶关市恒大消防站晾衣房、鞋架、晾衣架报价表

序号	项目名称	材料特征	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	晾衣房	304不锈钢方通80*80*1.5	m	95	65	6175	材料、运输
2		304不锈钢方通80*45*1.5	m	80	50	4000	材料、运输
3		5+5夹胶钢化玻璃	m2	56	160	8960	材料、运输
4		304不锈钢水槽150*150*1.5	m	10.8	195	2106	人工、材料、运输
5		304不锈钢晒衣架	m	20	68	1360	人工、材料、运输
6		PVC排水管d75	m	3	18	54	人工、材料、运输
7		安装不锈钢柱、梁结构	m2	56	190	10640	人工、机械设备、脚手架
8		安装钢化玻璃	m2	56	64	3584	人工、机械设备、脚手架
9		人工搬运材料	工日	4	300	1200	人工
10		玻璃结构胶	支	30	30	900	材料
11		其它辅材	m2	56	5	280	材料
12	鞋架	304不锈钢鞋架	个	1	3000	3000	人工、材料、运输、机械设备
13	晾衣架	304不锈钢手套架	个	1	2600	2600	人工、材料、运输、机械设备
14	小计					44859	
15	税金1%					448.59	
16	总合计					45307.59	

韶关市宏瑞建筑工程有限公司

2023年3月20日







# 营业执照

统一社会信用代码 91440203MA4WD2EN7P

名称 韶关市宏瑞建筑工程有限公司  
类型 有限责任公司(自然人独资)  
住所 韶关市武江区群康路5号2幢704号(仅作办公室使用)  
法定代表人 黄军辉  
注册资本 人民币伍佰万元  
成立日期 2017年04月01日  
营业期限 长期  
经营范围 承接房屋建筑工程、市政公用工程施工、城市及照明工程施工、水利水电工程施工、消防设施工程、土方工程;承接房屋拆迁、拆除服务,提供房屋拆迁咨询服务;代办拆迁相关手续;室内外装饰装修,室内水电安装;物业服务;园林绿化、园林设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2017年4月1日



# 韶关市恒大消防站晾衣房、鞋架、晾衣架报价表

序号	项目名称	材料特征	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	晾衣房	304不锈钢方通80*80*1.5	m	95	68	6460	材料、运输
2		304不锈钢方通80*45*1.5	m	80	55	4400	材料、运输
3		5+5夹胶钢化玻璃	m2	56	163	9128	材料、运输
4		304不锈钢水槽150*150*1.5	m	10.8	200	2160	人工、材料、运输
5		304不锈钢晒衣架架子	m	20	71	1420	人工、材料、运输
6		PVC排水管d75	m	3	20	60	人工、材料、运输
7		安装不锈钢柱、梁结构	m2	56	195	10920	人工、机械设备、脚手架
8		安装钢化玻璃	m2	56	67	3752	人工、机械设备、脚手架
9		人工搬运材料	工日	4	300	1200	人工
10		玻璃结构胶	支	30	33	990	材料
11		其它辅材	m2	56	7	392	材料
12	鞋架	304不锈钢鞋架	个	1	3500	3500	人工、材料、运输、机械设备
13	晾衣架	304不锈钢手套架	个	1	2500	2500	人工、材料、运输、机械设备
14	小计					46882	
15	税金1%					468.82	
16	总合计					47350.82	

韶关市鑫和建设工程有限公司

2023年3月21日



统一社会信用代码  
914402003250588841

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 韶关市鑫和建设工程有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 庄永文

注册资本 人民币壹仟万元  
成立日期 2015年01月28日  
营业期限 长期

经营范围 承接房屋建筑工程；土石方工程、装修装饰工程、市政道路工程、钢结构工程；房地产开发；阳篷制作及安装、雨篷制作及安装；销售：建筑材料（危险化学品除外）、金属材料、五金交电；物业服务；园林绿化、设计及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 韶关市武江区西河沙洲尾芙蓉新城沙洲路31号四楼401室（自编）

登记机关

2020年05月21日



# 会议记录

会议时间	2023年5月11日 星期 15时00分至15时30分	会议 地址	一楼办调度室	主持人	安善龙
会议内容	大队工作会议			记录人	钟志凌
出席人	刘满怀, 冯其权, 钟志凌, 安善龙, 陈韶发(列席).				

1. 钟志凌汇报: 提请武江区综合应急救援大队班子集体研究: 三中队队员杨剑同志辞职申请。经大队班子集体会议研究同意三中队队员杨剑同志辞职的申请, 请办公室按相关程序报武江应急管理局党委。

安善龙: 同意, 刘满怀: 同意, 冯其权: 同意, 该议题一致通过。

2. 钟志凌汇报: 研究支付武江区综合应急救援大队队员宿舍阳台: 安装(韶关市欧瑞建筑有限公司)费用: 3480.57元;

安善龙: 同意, 刘满怀: 同意, 冯其权: 同意, 该议题一致通过。

3. 钟志凌汇报: 研究支付武江区综合应急救援大队队员宿舍: 安装(韶关市欧瑞建筑有限公司)费用: 42319.9元。

安善龙: 同意, 刘满怀: 同意, 冯其权: 同意, 该议题一致通过。

4. 钟志凌汇报: 研究支付武江区综合应急救援大队配送农副产品的(韶关市小农农副产品销售有限公司)费用: 52152.15元。

安善龙: 同意, 刘满怀: 同意, 冯其权: 同意, 该议题一致通过。





# 武江区镇、街和区直机关部门“三重一大” 事项报备表

填报单位: 韶关市武江区应急管理局

申报 事项 内容	<p>一、研究确定区综合应急救援大队副食品配送公司;</p> <p>二、研究选取武江区应急仓储物流设施建设项目前期工作相关公司的事宜;</p> <p>三、审议确定受灾群众生活救助物资采购方式的有关事宜</p> <p>四、审议选取第三方会计服务的有关事宜;</p> <p>五、审议 2023 年购买防汛抢险物资采购方式的事宜;</p> <p>六、重大资金支付:</p> <p>(1) 研究支付支付新办公室搬迁费 3480 元;</p> <p>(2) 研究支付新办公楼绿枝采购费用 3645 元;</p> <p>(3) 研究支付新办公室门窗贴膜费用 6399 元;</p> <p>(4) 研究支付公务用车加油卡充值费 10000 元;</p> <p>(5) 研究支付 3 月份周六日及加班就餐费 3250 元, 4 月份周六日及加班就餐费 3021 元;</p> <p>(6) 研究支付区综合应急救援大队 1 月 14 日至 3 月 14 日伙食费用 52152.15;</p> <p>(7) 研究支付武江区综合应急救援大队队员体检费用 8780 元;(8) 研究支付武江区综合应急救援大队车辆油费 20000 元;</p> <p>(9) 研究支付综合应急救援大队揭牌仪式队员慰问品 11396 元 (38 人*299 元);</p> <p>(10) 研究支付处置中心机房 1 至 3 月份电费, 分别是 1 月份 12744 元、2 月份 13982.49 元、3 月份 15473.75 元;</p> <p>(11) 研究支付武江区综合应急救援大队管道燃气安装费用 34000 元;</p> <p>(12) 研究支付武江区综合应急救援大队战士宿舍阳台洁具安装费用 3480.37 元;</p> <p>(13) 研究支付综合应急救援大队晾衣棚、鞋架、晾衣架费用 42319.9 元;</p> <p>(14) 研究支付综合应急救援大队体育用品费用 3180 元;</p> <p>(15) 研究支付修订《韶关市武江区生产安全事故应急预案》等 9 部应急预案款项费用 99800 元;</p> <p>(16) 研究支付 2022 年购买防汛抢险物资尾款费用 299640 元;</p> <p>(17) 研究支付 2023 年三防责任人(业务骨干)培训款项费用</p>
----------------	---



	14390 元; (18) 研究支付救灾物资采购款 (调拨至乐昌市应急局) 22086 元; (19) 研究支付救灾物资 (毛毯) 清洗费 4800 元;
	七、人事议题 (1) 研究应急救援和预案管理股工作人员官庆添、黄会俊、执法大队工作人员廖文深、局办公室周琪敏, 江湾镇安监员张海恒申请辞职事宜; (2) 研究冯盛安、陈镇、茹德年、陈昌龙、袁飞飞、杨剑 6 名同志辞职申请; (3) 研究确定撤销三中队中队长职务的请示; (4) 研究确定综合应急救援大队三中队和四中队中队长人选。 (5) 研究武江区综合应急救援大队副队长人选。
拟实施日期	2023 年 6 月 12 日
镇、街纪(工)委意见	单位 (盖章): _____ 主要负责人 (签名): _____ 年 月 日
镇、街党(工)委或区机关直部门意见	 单位 (盖章): _____ 主要负责人 (签名):  年 月 日
区纪检监察派驻组意见	单位 (盖章): _____ 主要负责人 (签名): _____ 年 月 日
备 注	

填表人: 邹丽萍

审核人: 刘媛 2023 年 6 月 12 日