
- 3 -

韶关市中压电力接入外线建设工程

并联审批改革实施方案

（2023 年修订版）

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”和优化营商

环境的部署要求，持续推进优化营商环境工作，进一步提高电水

气接入外线工程政府行政审批效率，根据《国务院办公厅关于全

面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕

11号），结合《广东省深化营商环境综合改革行动方案》、《韶关

市 2023年营商环境优化专项行动方案》等文件要求，制定本实

施方案。

一、实施范围

本方案适用于韶关市范围内 10kV及以下电力接入外线工程

建设项目。

二、审批部门

发展和改革、自然资源、公安（交警））、住建管理、交通运

输、水务等相关项目建设审批部门。

三、审批事项

建设工程的核准或备案；建设工程规划类许可证核发（市政

类）；占道施工交通组织方案审核；利用公路桥梁、公路隧道、

涵洞铺设电缆等设施审批；占用、挖掘城市道路审批；占用城市



- 4 -

绿地审批；砍伐、迁移城市树木；水利工程管理和保护范围内新

建、扩建、改建的工程建设项目方案审批，迁移、损坏水利工程

设施审批；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；生产建设项

目水土保持方案审批；洪水影响评价审批。实行并联审批，容缺

受理（法律、法规和政策规定必须提交的除外）。

四、部门职责分工

（一）公安（交警）部门负责占道施工交通组织方案审核。

（二）自然资源部门负责建设工程规划许可证核发。

（三）交通运输部门负责因修建铁路、机场、供电、水利、

通讯等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线

审批；利用公路桥梁、公路隧遒、涵洞铺设电缆等设施审批；在

公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施审批；跨越、穿越

公路架设、埋设管道、电缆等设施审批；在公路建筑控制区内埋

设管道、电缆等设施审批。

（四）水务部门按照分级管理权限负责水利工程管理和保护

范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批；迁移、损坏

水 利设施审批；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；水利

工程管理范围内的生产经营活动审批；生产建设项目水土保持方

案审批； 洪水影响评价审批。

（五）住建管理部门负责占用、挖掘城市道路审批；占用城

市绿地审批；砍伐、迁移城市树木审批。

（六）行政服务部门按照项目并联审批服务工作要求，负责
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项目材料收件、在审批系统分发、流转至各审批部门及办结结果

送达。

（七）发展和改革部门负责建设工程项目的立项（核准、备

案），督促协调电水气各审批部门按时完成联合审批工作，协调

解决遇到的相关问题。

五、审批时限

（一）并联审批办理总时限:2个工作日。

以上办理时限均自审批部门受理起开始计时，不含材料补

正、批前特殊程序、现场勘验、技术审查、意见征求、论证、咨

询、专家评审、公示、公证或听证时间。

（二）试点对我市重点园区中压 10 千伏及以下电力接入工

程项目施行免审批（除法律法规规定情形外）。

所属行政区 试点区域

武江区 莞韶区、沐溪工业园、韶关高新区、

浈江区 东莞产业转移工业园

曲江区 白土工业园、华南先进装备产业园

乐昌市 东坑产业转移工业园

始兴县 沙水工业园、马市工业园、东湖坪工业园

翁源县 华彩工业园

乳源县 富源工业园、新材料产业园

南雄市 南雄产业转移工业园（一期）、南雄产业转移工业园（二期）

仁化县 大岭工业园

新丰县 马头工业园、紫城工业园

六、办理流程
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（一）受理流程

1.网上申请

建设单位按照各审批部门办事指南要求，备齐申请材料，登

录网上办事大厅，选择要办理的事项，根据网页提示填写申请表，

上传申请材料，完成网上申办。

2.现场申报

网上申报成功后打印申请表，建设单位按办事指南要求，如

收件材料中有注明需提供原件的要求，则携带纸质材料到市、县

（市、区）行政服务中心综合窗口进行申报；办事指南中仅要求

提供扫描件或电子件的直接在网上上传，无须再向行政服务中心

窗口提交纸质材料。

3.申请事项收件受理

市、县（市、区）行政服务中心负责统一收件电力外线工程

涉及的审批事项。

市、县（市、区）行政服务中心收到申请人申报材料后，对

申请 人提交的申请材料是否符合受理条件进行形式审查，符合

的出具收件回执，不符合的一次性告知理由和补正意见。

4.申请事项流转

综合服务窗口收件登记后及时通过审批系统，将申请材料

（含网办申请材料）按职责分别流转至公安、自然资源、交通运

输、水利、城市管理和综合执法等审批部门。审批部门作出是否

受理的决定，同时由系统发送通知短信。现场申请材料由承办单



- 7 -

位到相应的行政服务中心综合服务窗口取件。办结文书由承办单

位送综合服务窗口统一出件。

（二）补齐补正流程

由各审批部门出具的材料补正意见后，转交相应的行政服务

综合窗口工作人员，由行政服务中心窗口工作人员统一发放《材

料补正通知》。

（三）审批流程

1.建设工程项目的核准或备案

发展和改革部门应在收到业务受理后 1 个工作日内完成审

批，在审批系统反馈审批意见，同时制作签发审批结果电子证照，

并将办理结果文书或证件转交至相应的行政服务中心综合出件

窗口。

2.办理建设工程规划许可

自然资源部门应在收到业务受理后 1个工作日内完成审批，

在审批系统反馈审批意见，同时制作签发审批结果电子证照，并

将办理结果文书或证件转交至相应的行政服务中心综合出件窗

口。

3.办理占道施工交通组织方案审核

公安部门应在收到业务受理后 1个工作日内会同施工方进行

实地勘察，经实地勘察通过后在 0.5个工作日内完成审批，在审

批系统反馈审批意见，若申请是窗口收件的则将纸质办理结果文

书或证件转交至相应的行政服务中心综合出件窗口。
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4.办理涉路施工许可

交通运输部门应在收到业务受理后 1个工作日内完成涉路施

工许可审批，在审批系统反馈审批意见，同时制作签发审批结果

电子证照，并将纸质办理结果文书或证件转交至相应的行政服务

中心综合出件窗口。

5.办理占用、挖掘城市道路审批；占用城市绿地审批；砍伐、

迁移城市树木审批。

住建管理部门应在收到业务受理后 1个工作日内完成审批，

在审批系统反馈审批意见，待办理建设工程规划许可审批结果确

认后，同时制作签发审批结果电子证照，并将纸质办理结果文书

或证件转交至相应的行政服务中心综合出件窗口。

6.办理水利行政许可

水务部门应在收到业务受理后 1个工作日内完成水利工程管

理范围内的生产经营活动审批，水利工程管理和保护范围内新

建、扩建、改建的工程建设项目方案审批，迁移、损坏水利工程

设施审批，占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施审批，生产建

设项目水土保持方案审批，洪水影响评价审批。在审批系统反馈

审批意见，同时制作签发审批结果电子证照，并将纸质办理结果

文书或证件转交至相应的行政服务中心综合出件窗口。

7.送达

申请人选择到窗口取件的，相应的行政服务中心综合出件窗

口应在收齐办理结果或证件起 0.5 个工作日，在审批系统上签收



- 9 -

后由综合受理系统发送领件通知。

申请人选择邮寄送达的，相应的行政服务中心综合出件窗口

应在收齐办理结果或证件起 0.5个工作日内交付邮寄。

七、其它规定

（一）并联审批中，部分审批事项不予批复的处理方式

并联审批事项中对于有规定需要将其他部门审批结果前置

条件的，如前置条件审批事项不予批复，则后续审批事项可终止

办理，已办理的事项不受影响。

（二）共享审批材料

该阶段各审批事项之间存在先后关系，后一审批事项以前审

批事项审批结果为申请材料的，由并联审批部门通过审批系统调

阅，不再由申请人提供，具体包括:自然资源部门办理建设工程规

划许可，交通部门的涉路施工许可，城市管理和综合执法部门的

占用绿地、砍伐、迁移城市树木许可。各审批部门在完成事 项

审批时，同步制作签发电子证照，未实现电子证照的由审批部门

将纸质审批结果扫描后形成电子审批结果，统一上传到审批系

统。

（三）授权县（市、区）行政服务中心受理申请材料

按照“统一收件、统一出件、资料共享、同步审批”的网上

办理机制，授权县（市、区）行政服务窗口受理县（市、区）公

安、自然资源、交通运输、水务、城市管理和综合执法部门审批

事项申请材料的权限。
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（四）其他

办理电水气接入工程行政审批时，不再将征求相关单位意见

作为规划审批的前置条件，工程涉及轨道交通、文物等保护范围

的，应在施工前征求轨道交通、文物等相关主管部门的意见。行

业主管部门要督促建设单位和设计单位加强设计质量控制，提高

设计水平，充分利用“多规合一”平台进行规划核查，提前对接，

保证设计方案符合城市规划要求。

八、实施日期

本实施方案印发之日起实施，有效期 5年。实施期间，如满

足并联审批办理条件的，项目建设单位原则上应按本实施方案申

请并联审批。此前各部门已受理的工程建设项目、变更原行政审

批事项的，仍按原方式执行。
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