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韶关市武江区人民政府办公室关于印发

武江区2018年度农村危房改造

验收工作方案的通知

各镇人民政府、区府直属有关单位：

经区政府同意，现将《武江区2018年度农村危房改造验收工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向区住房和城乡建设局反映。

韶关市武江区人民政府办公室

2018年12月14日

韶关市武江区2018年度农村危房改造

验收工作方案

农村危房改造是我省、市十件民生实事之一，区委、区政府高度重视该项工作。竣工验收是农村危房改造工作的重要环节，为确保全区农村危房改造验收工作顺利开展，结合我区实际，制定本方案：

一、总体情况

根据省、市的安排，全区2018年度农村危房改造任务为19户，应于2018年10月底前全部开工，2018年12月底前全部竣工。我区按照要求有序开展相关工作，目前已逐步进入竣工验收阶段。

二、验收要求

（一）进度要求。省、市要求危改房竣工后15个工作日内要完成验收工作，并于验收后20个工作日内将补助资金发放到验收合格的农村危房改造户个人账户中。

（二）建设标准。改造后的农房需符合基本建设要求，建筑面积适当、房屋结构安全、基本功能齐全、未发现质量不合格现象。

（三）验收人员组成。验收人员由武江区农村危房改造验收工作小组成员，成员单位包括区财政局、区民政局、区农业局、区扶贫办、区残联、区国土分局及相关镇村验收人员组成。

三、验收程序

（一）提出竣工验收申请。

农村危房改造竣工后，由户主或村民委员会向镇政府提出竣工验收申请。提请验收的危改房原则上应满足“主体施工完成、内外墙砌筑完成、门窗安装完成”三大条件。
（二）开展竣工验收工作。

1.初步验收：相关镇政府参照区政府牵头组织成立初步验收小组，接到农户的竣工验收申请后，对农户所建设的房屋进行初步验收，按照农村危房改造最低建设要求逐户检查和填写验收工作相关表格，形成初步验收报告并汇总通过竣工验收的农户名单，一并报区住房和城乡建设局。

2.全面验收：区住建设局收到镇街的初步验收报告后，组织武江区农村危房改造验收工作小组成员对通过初步验收的农户进行全面验收。

（三）竣工验收后续工作。

1.完善验收资料：竣工验收后，相关镇政府应及时更新“全国扩大网”系统数据，并完善“一户一档”档案资料报至区住建局，由区住建局对危房改造档案资料进行审核备案。

2.验收结果公示：各镇村对改造对象的验收结果进行公示，公示内容至少应包含改造对象基本信息、改造方式、是否通过验收、补助资金金额等信息。

四、补助资金发放

各镇将验收结果的公示情况形成书面汇报，并汇总通过验收的改造对象信息（含账号）报至区住建局，由区住建局汇总并呈报区财政局按补助标准将补助资金直接拨付到农户的个人账户中，严禁截留、挤占和挪用。

2018年农村危房改造补助标准为：一是对于采取拆除重建方式改造危房的分散供养特困人员，各级财政补助资金共3.4万元/户；二是对于采取拆除重建方式改造危房的建档立卡贫困户（不含分散供养特困人员），各级财政补助资金共4万元；三是对于采取拆除重建方式改造危房但未纳入建档立卡贫困户的低保户、贫困残疾人家庭以及所有采取修缮加固方式改造危房的农村危房改造对象，各级财政补助资金共2万元。
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